

<https://cras31.info/spip.php?article726>



les travaux au local été 2017

- fantome

-

Publication date: mardi 22 août 2017

Copyright © CRAS-Toulouse - Tous droits réservés

Été 2017 - Toulouse - RÉNOVATION DU LOCAL DU CRAS.

Quelques explications et images sur l'avancée des travaux car tout le monde n'est pas à la plage*.

Juillet et août 2017 - OPÉRATION ISOLATION TOITURE

L'achat du local s'est fait le 19 juin 2017. il dispose d'une surface de 120 m² avec un toit de 130 m². Il y a une possibilité d'agrandir la mezzanine déjà existante.

Dans ce local les anciens locataires ont construit une structure avec des WC, une pièce pour la cuisine, un bureau et deux autres pièces. Ils ont isolé une certaine surface avec de la laine de verre.

Il a été décidé de ne pas toucher au toit et de conserver :

- **la structure métallique du faux-plafond** (sous le toit). Elle sera remontée pour gagner de la hauteur, et servira de support pour des plaques isolantes en fibre de bois (moins nocives que la laine de verre).
- **la mezzanine** sous laquelle se trouve les WC et la cuisine. Lorsque l'isolation du toit sera terminée, la mezzanine sera agrandie pour recouvrir les 2/3 du local en tombant le plafond et les cloisons en placo du bureau et des deux pièces.

Fin juin et courant juillet est lancée la campagne "évacuation de la laine de verre" du local. Cette laine se trouvait sur le plafond de diverses pièces (photo 1 ci-dessous) et sous le toit (photos 1 à 4).

En août, l'opération "isolation du toit" est programmée mais avant de mettre l'isolant il faut remonter la structure métallique du faux-plafond, dépoussiérer... (photos 5 à 9).



Photo 1 - Juin 2017



Photo 2 - juillet



Photos 3 - Juillet - Opération laine de verre



Photos 4 - Juillet - Opération laine de verre



Photos 5 - Août - Opération isolation du toit



Photo 6 - Août - Opération isolation



Photos 7 - Août - Dépoussiérage avant isolation



Photos 8 - Août - Dépoussiérage avant isolation



Photo 9 - Août - Modèle de l'isolation avec les plaques en fibre de bois (matériaux pour l'isolation de la toiture)

Fin du dossier. Prochaine communication en fonction de l'avancée des travaux.